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Tämän opinnäytetyön keskeisimpänä tavoitteena oli kuvailla työnjohdon tehtäviä suunnittelu- ja 
toteutusvaiheessa korjausrakentamiskohteessa. Työssä käytetään esimerkkikohteena Jatke 
Länsi-Suomi Oy:n urakoimaa kahdeksankerroksista kerrostaloa Raisiossa.  
Työssä pyritään tuomaan jokaisessa osiossa esille, mitä haasteita tai helpotuksia 
korjausrakentamisessa on suunnittelu- ja tuotantovaiheessa verraten uudisrakentamiseen. 
Teoriaosiossa käsitellään työnjohtajan keskeisimpiä työtehtäviä hankkeen läpiviemisen aikana 
sekä yleisellä tasolla rakentamisen tärkeimpiä aihealueita, kuten työturvallisuutta, aikataulutusta 
ja taloudellisia asioita.  
Käytännön osuudessa verrataan teoriaosuuden ja todellisen toteutuksen yhteneväisyyksiä ja 
käydään läpi, miten opinnäytetyön esimerkkikohteessa asiat hoidettiin. Työssä pyritään 
tuomaan jokaisessa osiossa esille, mitä erityistä tulee huomioida tai tehdä, kun kyseessä on 
korjausrakentamiskohde.  
Viimeisessä osiossa pohditaan ammatillista kasvua, kehittymistarpeita sekä heikkouksia ja 
vahvuuksia.  
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The main objective of this thesis was to describe the tasks of the foreman during the planning 
and all the renovation project. The work is based on Jatke Länsi-Suomi Ltd contracted eight-
storey building in Raisio. 
The aim of the thesis was to present in every section what pros and cons in renovation work are 
in planning and production phase compared to new building construction site. The theoretical 
part deals with the most important tasks of the foreman during the project and on the general 
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyön tarkoituksena on kertoa työnjohdon tehtävistä kerrostalon korjausraken-
tamiskohteessa. Opinnäytetyössä käsitellään kohteen suunnittelua ennen työn aloitta-
mista ja työnjohdon tehtäviä hankkeen aikana sekä lopuksi arvioidaan rakennusprojektin 
onnistumista. Opinnäytetyön aihe on valittu erityisesti sen ajankohtaisuuden takia. Kor-
jausrakentamiskohteiden määrä on kasvanut vuodesta 2012 vuoteen 2016. Lisäksi juuri 
asuinrakennusten osuus korjausrakentamisesta oli vuonna 2016 lähes puolet kaikista 
korjausrakentamiskohteista. (SVT 2016.) Tähän korjausrakentamishankkeeseen sisäl-
tyy julkisivujen ja parvekkeiden korjaus sekä ikkunoiden vaihto 1970-luvulla rakenne-
tussa asuinrakennuksessa. 
Korjausrakentamiskohde on kahdeksankerroksinen asuinkerrostalo Raisiossa. Raken-
nuksessa on betonirunko ja tiiliverhous. Vuonna 1971 rakennettu betonirunkoinen ker-
rostalo sijaitsee päiväkodin ja koulun välittömässä läheisyydessä, joten logistiikkaan ja 
työturvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota.  
Tämän työn tavoitteena on tarkastella korjausrakentamisen tehtäviä työnjohdon näkö-
kulmasta. Työnjohdon tehtäviin kuuluu toteutuksen suunnittelu, aikataulu-, kustannus- 
ja työmaasuunnittelu. Työnjohtaja pitää huolen aikataulussa pysymisestä, kustannuste-
hokkuudesta, työn laadusta sekä työturvallisuudesta. Lisäksi työnjohtajan tehtäviin kuu-
luu vastata tarvittavista kalusto- ja materiaalihankinnoista. 
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2 SUUNNITTELU 
2.1 Tehtäväsuunnittelu 
Tehtäväsuunnittelun tavoitteena on helpottaa yksittäisen osatyötehtävän ajallista ja ta-
loudellista sekä laadullista tarkkailua. Tehtäväsuunnittelu tarkentaa hankkeen työtehtä-
vät sille tarkkuustasolle, että työnjohtajat voivat käyttää sitä apunaan tuotannon valvon-
nassa, johtamisessa ja ohjaamisessa. (Ratu KI-6028 2015, 36.) 
Tehtäväsuunnitelman laatiminen on yleensä työmaan vastaavan mestarin tai erikseen 
sovitun vastuuhenkilön tehtävä. Suunnitelma laaditaan ennen tehtävän aloittamista. 
Tehtäväsuunnitelmaa laadittaessa tulee selvittää tehtävään kuuluvat työnosat, ajalliset 
tavoitteet, taloudelliset tavoitteet, työryhmä, materiaalit, työkoneet ja kalusto, potentiaa-
liset ongelmat sekä laadunvarmistustoimenpiteet. (Ratu KI-6028 2015, 36.) Hyvin tehty 
tehtäväsuunnitelma selkeyttää työnjohdolle ja työntekijöille tehtävän sisällön ja urakka-
rajat. 
Tehtäväsuunnitelmaan kirjataan tehtävän sisältö sekä aloitusedellytykset. Aloitusedelly-
tyksistä selviää työvaiheen alkutila, jollaisena työntekijät ottavat tehtävän vastaan. Teh-
täväsuunnitelman sisältöön kuuluvat myös ylläpitävät työt. Sellaisia ovat esimerkiksi sii-
vous, siirrot, suojaukset ja jälkihoito. Viimeisenä tehtäväsuunnitelmassa esitetään loppu-
tila, eli jollaisena tehtävä luovutetaan seuraavalle työryhmälle tai seuraavalle työvai-
heelle. (Ratu KI-6028 2015, 36.) Edellisen työvaiheen lopputilan tulee olla sama, kun 
seuraavan työvaiheen alkutilan. 
Tehtäväsuunnitelma käydään läpi työntekijöiden kanssa. Työntekijöiden sekä muun työ-
maahenkilöstön tulee noudattaa tehtäväsuunnitelmassa esitettyjä työtapoja sekä pyrkiä 
tavoitteisiin siihen kirjattuihin tavoitteisiin. (Ratu KI-6028 2015, 36.) Toimivan tehtä-
väsuunnitelman laatimisessa on hyvä kuulla myös työntekijöiden mielipiteet.  
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2.2 Ajallinen suunnittelu 
Ajallisen suunnittelun tavoitteena on ennustaa mahdollisimman tarkasti tulevan työn 
ajankäyttöä. Hankkeelle suunnitellut aikataulut antavat kehyksen ja puitteet sen onnistu-
neelle toteutukselle (RT 10-11225 2016, 1). Ajankäytön suunnittelu on erityisen tärkeää, 
jotta aikataulussa pysyminen olisi mahdollista ja suurimpien hankintojen ajoittaminen on-
nistuisi. Aikataulu helpottaa työnjohdon lisäksi myös työntekijöiden työskentelyä, kun 
lyhemmän aikavälin tavoitteet ovat selvillä.  
Ajallisen suunnittelun vaiheita ovat tehollisen rakennusajan laskeminen, kohteen jaka-
minen lohkoihin, tehtävien mitoitus, työjärjestyksen laadinta, tehtävien ajoitus ja resurs-
sien tasaus eli tahdistus ja rytmitys sekä aikataulun toteutuskelpoisuuden tarkastaminen. 
Eri työvaiheiden kestoa arvioitaessa otetaan huomioon mahdollisesti työsaavutukseen 
vaikuttavia tekijöitä, kuten suoritemäärä, työryhmän koko ja ammattitaito, rakenneratkai-
sut, koneiden ja kaluston kapasiteetti, vuodenajan ja sään vaikutus, suunnittelun onnis-
tuneisuus sekä työmaajärjestelyt. (Ratu KI-6028 2015, 19–26.)  
Kun työvaiheiden kestot on arvioitu, suunnitellaan toimivin rakentamisjärjestys. Työjär-
jestyksiin vaikuttavat merkittävästi erilaiset riippuvuudet. Riippuvuudet ovat työtehtävien 
välisiä työjärjestyksen määrääviä rajoituksia, jotka voivat olla ennalta valittuja tai ehdot-
tomia rajoituksia. Loogiset riippuvuudet ovat yleisimmin vastaantuleva riippuvuuden 
muoto. Olosuhderiippuvuuksiin lukeutuvat sellaiset riippuvuudet, joihin vaikuttavat sopi-
musasiat, sääolosuhteet, työmaajärjestelyt tai jokin muu vastaava tekijä. Teknisiin riip-
puvuuksiin kuuluvat toteutusteknisesti määräytyvät riippuvuudet, ja resurssiriippuvuuk-
silla tarkoitetaan resurssien siirtymistä työtehtävästä toiseen heti jonkin työtehtävän val-
mistuttua. (Ratu KI-6028 2015, 26.) 
Korjausrakentamisessa aikataulun laadintaan tuo lisähaastetta se, että vanhojen raken-
nuksien rakenteista ja niiden kunnosta ei välttämättä ole täyttä varmuutta. Esimerkiksi 
julkisivukuoren alta voi löytyä lähes minkälaisia rakenteita tahansa vasta purkutyön al-
kaessa. Korjausrakentamiskohteen alustava aikataulu perustuu pitkälti parhaaseen 
mahdolliseen arvioon, jota päivitetään aina, kun jotain suunnitelmista poikkeavaa tulee 
vastaan. 
Korjausrakentamiskohteiden aikataulusuunnittelussa tulee erityisesti ottaa huomioon, 
että kohteeseen voidaan joutua tekemään tilapäisiä ratkaisuja, tuenta- ja vahvistustöitä 
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sekä suuria suunnitelmamuutoksia. Aikatauluun voi vaikuttaa myös se, että vanhaa ra-
kennetta ei varmuudella tunneta. Usein rakennuksessa myös asutaan hankkeen aikana, 
joten joitain työvaiheita joudutaan toteuttamaan asukkaiden ehdoilla heidät huomioiden. 
(Ratu S-1231 2012, 5.) 
 
2.2.1 Yleisaikataulu 
Yleisaikataululla pyritään kuvaamaan koko projektin työnkulku. Se antaa lähtötiedot ra-
kentamisvaihe- ja viikkoaikataululle. Yleisaikataulun avulla voidaan mitoittaa resurssit 
sekä suunnitella materiaali- ja kalustohankinnat. Yleisaikataulun laadinnassa tulee ottaa 
huomioon useita erilaisia siihen vaikuttavia asioita. Aikataulua lähdetään laatimaan 
suunnitteluvaiheessa aluksi sen pohjalta, miten tarjouslaskennassa on urakan toteutta-
minen suunniteltu, jotta aikataululliset ja taloudelliset tavoitteet kohtaavat tarjouksen ja 
varsinaisen toteutuksen välillä. Merkittävimpiä lähtötietoja ovat tarjouslaskennassa käy-
tetty aikataulu, kustannusarvio ja määrälaskelmat sekä yrityskohtaiset jälkilaskentatie-
dot. Muita huomioon otettavia ja aikatauluun vaikuttavia asioita ovat työselostus, suun-
nitelmat ja piirustukset, sovitut kiinteät päivämäärät, käytettävissä olevat resurssit, olo-
suhteet, lomat ja vapaapäivät, työmenetelmät sekä aliurakat.  (Ratu KI-6028 2015, 30.) 
Yleisin esitystapa yleisaikataululle on jana-aikataulu tai paikka-aikakaavio. Aikataulusta 
tulisi selvitä aikataulutehtävä, nimikkeistötunnus, suoritemäärä ja -yksikkö, työmenekki 
tai työsaatavuus, työryhmä, tehtävän kesto ja ajoitus sekä mahdolliset riippuvuudet. 
(Ratu KI-6028 2015, 31.) 
 
2.2.2 Rakentamisvaiheaikataulu 
Rakentamisvaiheaikataulu on yksityiskohtaisempi ja tarkempi versio yleisaikataulusta. 
Se laaditaan yleensä 2–6 kuukauden mittaisille ajanjaksoille. Rakentamisvaiheaikatau-
lun perimmäisenä tarkoituksena on antaa mahdollisimman hyvät valmiudet yleisaikatau-
lussa pysymiseen ja viikkoaikataulun rakentamiseen. (Ratu KI-6028 2015, 31.)  
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2.2.3 Viikkoaikataulu 
Viikkoaikataulu on aikatauluista kaikkein tarkin ja yksityiskohtaisin. Se laaditaan usein 
1–3 viikon mittaiselle ajanjaksolle. Viikkoaikataulu laaditaan rakentamisvaihe- ja yleisai-
kataulun pohjalta. Sen laatii yleisimmin työmaalla vastaava työnjohtaja tai hänen nimeä-
mänsä vastuuhenkilö (Ratu KI-6028 2015, 34.) 
Viikkoaikataulun avulla on helppo seurata, että työsaatavuus on suunnitelmien mukainen 
ja että aikataulussa pysytään. Se on pilkottu niin pieniin osatyökohteisiin, että mahdolli-
siin aikatauluviivästymisiin voidaan reagoida heti. Jos huomataan, että purkutyö on myö-
hässä suunnitellusta, voidaan miettiä, onko siihen korjauskeinoa. Jos korjauskeinoa ei 
ole, viivästyminen voidaan ottaa huomioon kaikissa aikatauluissa ja täten suunnitella tu-
levat viikkoaikataulut sen mukaisesti. 
Viikkoaikataulun töiden ajoituksen ja keston määrittäminen tehdään pitkälti samalla ta-
valla kuin yleis- ja rakentamisvaiheaikatauluissakin. Jo toteutuneiden työsaavutusten ja 
-menekkien pohjalta arvioidaan tulevaa. Työt, joista ei ole vielä saatavilla työmaakoh-
taista tietoa toteutuneista kestoista, arvioidaan yrityskohtaisen tuotantotiedostojen pe-
rusteella edellisiltä työmailta saadun tiedon perusteella. (Ratu KI-6028 2015, 35.)  
 
2.3 Kustannussuunnittelu ja -ohjaus 
Rakennushankkeen kustannukset määräytyvät pääosin suunnitteluvaiheessa. Raken-
nuttajan tekemät ratkaisut ja päätökset määrittävät pitkälti hankkeen kustannustason. 
Kustannustasoon vaikuttavat rakennushankkeen laajuus, aikataulu ja ajoitus, haluttu 
laatutaso, urakoitsijoiden hankintatapa ja siihen liittyvä sopijapuolien välinen riskinjako. 
(RT 10-11226 2016, 1.) Rakennushankkeen suunnittelussa kaikki vaikuttaa kaikkeen. 
Tämä ilmenee myös kustannusten suunnittelussa. Kustannussuunnitteluun vaikuttavat 
aikataululliset ja laadulliset tekijät, tuotannon toteutus, työturvallisuus ja monta muuta 
tekijää. Kaikki nämä vaikuttavat olennaisesti tulevien kustannuksien suuruuteen tai pie-
nuuteen. Tässä osiossa käsitellään pintaraapaisuna, mitä tapahtuu ennen tarjouspyyn-
töä, ja laajemmin sitä, mitä tapahtuu tarjouspyynnön jättämisen jälkeen. 
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Ennen tarjouspyynnön jättämistä tehdään tarveselvitys, jonka pohjalta alkaa hankesuun-
nitteluvaihe. Hankesuunnittelun pohjana on usein kiinteistön ylläpidon PTS eli pitkän täh-
täimen suunnitelma sekä kuntoarvion ja kuntotutkimuksen tulokset. Hankesuunnittelun 
tarkoituksena on määrittää hankkeen laajuus, etsiä toteutuskelpoiset toteutustavat, 
suunnitella ja selvittää toteutuksen rahoitusmahdollisuudet sekä määrittää toteutukselle 
alustava aikataulu. Hankesuunnitelman luo taloyhtiön yhtiökokouksen tehtävään valtuut-
tamana taho tai henkilö, joka voi olla esimerkiksi taloyhtiön isännöitsijä tai rakennuttaja-
konsultti. Hankesuunnitteluvaihe päättyy hankkeen toteutuksesta päättämiseen. Lopulli-
sen päätöksen tekee taloyhtiön yhtiökokous. (RATU G-0294 2006, 5.) 
Toteutuksen kustannussuunnittelu eli toteutussuunnittelu alkaa urakoitsijan osalta tar-
jouslaskentavaiheessa. Hankesuunnitelman, taloyhtiön päättämän budjetin ja tarjous-
pyyntöasiakirjojen (työselostus, suunnitelmat ja piirustukset) pohjalta urakoitsija suunnit-
telee alustavan toteutustavan ja laskee urakalle kokonaishinnan. 
Toteutussuunnitteluun vaikuttavia tekijöitä on paljon. Tuotannossa kustannukset muo-
dostuvat pääosin resurssien käytöstä ja resurssien hinnoista. Niihin voidaan vaikuttaa 
tekemällä oikeita tuotantoteknisiä ratkaisuja ja valitsemalla oikeat työmenetelmät. Re-
surssien hintoihin voidaan jonkin verran vaikuttaa tekemällä hyviä hankintaratakisuja. 
Korjausrakentamiskohteen toteutussuunnittelussa tulee ottaa huomioon se, että tilat voi-
vat olla kokoaikaisessa käytössä rakentamisen aikana, joten urakkaa joudutaan osittain 
tekemään käyttäjien aikatauluun sovittaen ja käyttäjät huomioiden. Myös mahdolliset 
suojaus-, tuenta- ja vahvistustyöt tulee huomioida kustannuslisänä, vaikkei niitä erikseen 
tarjouspyyntöasiakirjoissa mainittaisikaan. (RT 10-11226 2016, 4.)  
Toimivan toteutussuunnitelman perustana on se, että se vastaa hankekohtaisia talou-
dellisia ja toiminnallisia tavoitteita. Toteutussuunnitelmaa verrataan asetettuihin tavoit-
teisiin, ja jos sitä ei todeta toimivaksi, sitä muokataan vaihtoehtolaskelmien avulla. Kus-
tannusten hallinnan kannalta on olennaista, että suunnitelmat vastaavat suunnitelmissa 
pyydettyjä toimintatapoja ja materiaaleja. (RT 10-11226 2016, 3.) 
Hankkeen käynnistyttyä urakoitsijan tehtävänä on valvoa urakkasuorituksen kustannuk-
sia vertaamalla toteutuneita kustannuksia asettamiinsa tavoitteisiin. Jos toteutuneet kus-
tannukset ovat suuremmat kuin tavoitearviossa asetetut tavoitteet, voidaan työtapoihin, 
tehokkuuteen tai hankintoihin reagoida tulevia työtehtäviä ajatellen. (RT 10-11226 2016, 
4.) Suurimpien työvaiheiden aikataulua tulee seurata aluksi hyvin aktiivisesti, jotta mah-
dolliset tarvittavat korjaustoimenpiteet saadaan tehtyä hyvissä ajoin. 
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Lisä- ja muutostöillä on usein suuri vaikutus urakan kustannuksiin ja tuottoihin (RT 10-
11226 2016, 4). Korjausrakentamiskohteessa lisä- ja muutostöiden vaikutus on usein 
vielä suurempi kuin uudisrakentamiskohteessa, sillä odottamattomia yllätyksiä on monin 
verroin enemmän verrattuna uudisrakentamiseen. Lisä- ja muutostöiden hinnoittelu so-
vitaan tilaajan kanssa jo ennen urakan aloittamista. Vaihtoehtoisia hinnoittelutapoja ovat 
tuntityöveloitus sovitun lisätyölaskutuksen mukaan tai lisätyöstä sovittava kokonaishinta, 
joka hyväksytetään tilaajalla tapauskohtaisesti.   
Seuraavan urakan kustannussuunnittelu käynnistyy jo edellisen urakan ollessa käyn-
nissä. Toteumia tallennettaan jatkuvasti erilaisiin tietokantoihin sekä järjestelmiin ja niitä 
käytetään jälkilaskentatietoina uusien kohteiden hinnoittelussa.  
2.4 Työmaasuunnittelu  
Työmaan toiminnallisuus ja turvallisuus ovat työmaasuunnittelun pääkriteerit. Aluesuun-
nitelma rakennetaan samanaikaisesti niin logistiikan, materiaalien varastoinnin, toimi-
vuuden kuin turvallisuudenkin näkökulmasta. Aluesuunnitelmassa näkyy työmaan ylei-
nen järjestely, varustelu sekä työmaan ympäristö. Suunnitelmassa esitetään työmaatilo-
jen, koneiden ja kaluston, materiaalien varastointipaikkojen, työalueiden ja ensiapupis-
teen sijainnit. Lisäksi aluesuunnitelmaan merkitään jalankulkutiet, hätäpoistumistiet, työ-
maan rajat sekä vaara-alueet. Aluesuunnitelma laitetaan nähtäville työmaatiloihin sekä 
työmaan ilmoitustaululle niin, että työmaan henkilöstö sekä kiinteistön käyttäjät voivat 
sen nähdä. Lisäksi suunnitelma toimitetaan pelastusviranomaisille sekä rakennuttajan 
edustajille. Mahdolliset muutokset päivitetään aluesuunnitelmaan sellaisen ilmetessä. 
Muutoksista tiedotetaan asianomaisia. 
Työmaasuunnitelman laatii hankkeen pääurakoitsija. Työmaasuunnitelmalla pyritään 
varmistamaan tuotannon ja turvallisuuden toimivuus. Työmaasuunnitelman laadintavai-
heessa tulee kiinnittää huomiota mm. 
• työmaatilojen määrään ja sijaintiin 
• materiaalien varastointipaikkojen sijaintiin 
• jätelavojen sijaintiin 
• jätteiden lajitteluun 
• turvallisuuteen 
• koneiden ja kaluston sijaintiin ja niiden riittävään pohjientuentamahdollisuuksiin 
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• ja logistiikkaan. (Ratu TT 05-00474 2004, 4.) 
 
2.5 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Rakennusala on työturvallisuutta ajatellen hyvin haasteellinen ala. Rakennusalalla ta-
pahtuu haastavien olosuhteiden vuoksi paljon tapaturmia. Korjausrakentamisessa lisä-
haastetta työturvallisuuden suunnitteluun tuo kemiallisista aineista johtuvat altistumiset. 
(Työsuojeluhallinto 2018.)  
Toimialojen välisessä vertailussa rakennusala nousee korkealle tapaturmien määrässä. 
Rakennusalalla on kuitenkin tehty suuri harppaus ylöspäin työturvallisuuden saralla, ja 
tapaturmien määrä on lähtenyt laskuun. Vuonna 2005 tapaturmien lukumäärä oli 80 ta-
paturmaa miljoonaa työtuntia kohden, kun taas vuonna 2015 lukumäärä oli enää 63. 
Suurissa yrityksissä tapaturmien lukumäärä miljoonaa työtuntia kohden on keskiarvol-
taan alle 10. (Rakennusteollisuus RT ry 2017.)  
Rakennustöiden ja rakennushankkeiden suunnittelussa, johtamisessa ja toteuttami-
sessa olennainen asia on hankkeiden turvallisuuden takaaminen. Yritykset, työmaat ja 
työnjohtajat on laissa velvoitettu huolehtimaan työturvallisuudesta erilaisilla turvallisuus-
suunnitelmilla sekä työn toteutuksen valvonnalla. Tapaturmista aiheutuu kaiken muun 
lisäksi myös taloudellisia vaikutuksia. Tapaturmiin liittyvistä selvityksistä, sairauspoissa-
oloista sekä kustannuksista aiheutuu taloudellista haittaa, joka vaikuttaa taas kattee-
seen. Työturvallisuudesta huolehtiminen näkyy myös positiivisena vaikutuksena henki-
löiden turvallisuussuunnitelmien noudattamisessa, työn laadussa sekä ilmapiirissä. 
(Ratu KI-6020 2010, 20.)  
Työtapaturmien ja terveyden haittojen ehkäisyssä on erittäin olennaista, että rakennus-
työn ja -työmaan turvallisuuden ylläpito on suunnitelmallista. Rakennustyön turvallisuus 
koostuu ennakoinnista ja riskien poistamisesta tai vähentämisestä. Tällaisia toimenpi-
teitä voivat olla esimerkiksi ennakkosuunnittelu, työmaalla tehtävät erilaiset tarkastukset, 
turvallisuusseuranta ja tapaturmatutkinnan palaute. Työn turvallisuuden ylläpito aloite-
taan jo rakennushankkeen suunnitteluvaiheessa. Rakennusvaiheessa näitä perusteita 
todennetaan sekä hyödynnetään käytännössä. Työturvallisuuden ylläpito koostuu 
• turvallisuussuunnittelusta 
• työhön opastamisesta ja perehdyttämisestä 
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• yhteistoiminnasta erilaisissa työsuojeluasioissa. (Ratu KI-6030 2017, 108.) 
Korjausrakennustyömaalla työturvallisuus vaatii erityisen huolellista suunnittelua. Työn-
tekijöiden turvallisuuden lisäksi tulee ottaa huomioon rakennuksen käyttäjien turvallisuus 
työmaalla ja sen läheisyydessä. Erityishuomiota saa purkutöiden, nostojen ja putoamis-
suojauksien suunnittelu. (Ratu KI-6019 2017, 24.) 
Työnjohdolla ja työntekijöillä on erilaisia vastuita sekä velvollisuuksia työturvallisuuteen 
liittyen. Suurissa yrityksissä työsuojeluasioiden vastuuta jaetaan aina toimitusjohtajasta 
työnjohdolle.  Pienemmissä yrityksissä, joissa yrittäjä itse johtaa ja valvoo työntekijöitä, 
vastuu on itse yrittäjällä. Työntekijä on velvollinen työsuojeluasioissa tekemään yhteis-
työtä työnantajan kanssa. Työntekijän velvollisuuksiin kuuluu myös noudattaa hänelle 
annettuja ohjeita ja määräyksiä niin, ettei työstä aiheudu haittaa itselleen tai muille työn-
tekijöille. Tällä pyritään ylläpitämään ja tehostamaan työturvallisuutta mahdollisimman 
hyvin. Työntekijän ei tarvitse tehdä työtä, joka ei ole turvallista, ja hänen on puututtava 
mahdollisiin vaaroihin sellaisen havainnoidessaan. (Työsuojeluhallinto 2018.) 
2.6 Työmaalla pidettävät palaverit ja kokoukset 
Työmaalla pidetään palavereita ja työmaakokouksia muutamasta erilaisesta syystä. Työ-
maakokouksissa käydään läpi urakoitsijan, suunnittelijoiden ja tilaajan väliset asiat. Viik-
kopalavereissa käydään läpi työmaan aikataulullista, laadullista ja taloudellista tilannetta 
yrityksen sisäisesti. Myös jostain erityissyystä voidaan palaveerata. Jos aikataulussa ei 
pysytä, voidaan pitää aikataulupalaveri, jossa mietitään, mitä asialle voitaisiin tehdä. Jos 
taas tulee suuri muutos materiaalien toimitusaikojen kanssa, voidaan miettiä, miten se 
vaikuttaa toimintaan.  
Palaverit ovat myös yksi tekijä onnistuneessa urakassa. Se on hyvä tapa käsitellä työ-
maalla tapahtuvia asioita. Palavereissa voi kuulla monta eriävää mielipidettä ja monta 
erilaista näkemystä, joista pyritään saamaan yksi toimiva ratkaisu aikaiseksi.  
Aloituspalaveriin osallistuvat yleensä työpäällikkö, vastaava työnjohtaja, muut työnjohta-
jat, kustannuslaskija, hankintavastaava ja työmaainsinööri. Aloituspalaverin tarkoitus on 
käydä läpi kohteeseen liittyviä asioita ja sopia vastuualueet sekä hankkeen käynnistämi-
seen liittyviä asioita. Aloituspalaverista tehdään aloituspalaverimuistio, joka sisältää tär-
keimpien hoidettavien asioiden vastuuhenkilöt ja päivämäärä työn toteutukselle. Tarvit-
taessa järjestetään myös erillinen työmaakokous, johon osallistuu myös rakennuttajan ja 
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tilaajan edustajat. Tällaisessa kokouksessa käsitellään esimerkiksi lisä- ja muutostyö-
käytännöt, suunnittelijoiden yhteystiedot sekä muut rakennuttajaa koskevat asiat. (Ratu 
S1229 2011, 3.)  
Viikoittaisiin mestaripalavereihin osallistuu työnjohtajat ja ajoittain projektipäälliköt. Mes-
taripalavereissa käydään läpi tulevia tehtäviä ja niiden ajallista yhteensopivuutta. Myös 
tarvittavat resurssit, työturvallisuus, aikataulu ja laatuasiat ovat esillä mestaripalave-
reissa. (Ratu S-1229 2011, 4.)  
 
 
 
2.7 Laadunvarmistus 
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot edellyttävät urakoitsijaa tekemään laatusuunni-
telman sekä laaduntarkkailua sanotaan yleisissä sopimusehdoissa. Laadunvarmistus on 
tärkeä osa rakentamista niin tilaajalle kuin urakoitsijallekin. Tilaajan näkökulmasta laa-
dunvarmistuksella taataan hyvä ja suunnitelmien mukainen lopputulos. Urakoitsijan nä-
kökulmasta huomio kiinnittyy siihen, että saadaan toivottu sekä suunnitelmien mukainen 
lopputulos, mutta myös siihen, että hyväksytyt ja dokumentoidut laadunvarmistustoimen-
piteet turvaavat selustaa. Hyvällä laadunvarmistuksella ja dokumentoinnilla voidaan eh-
käistä monien riitatilanteiden syntyminen.  
Laatu työn toteutuksessa tarkoittaa, että työt toteutetaan laatutavoitteiden mukaisesti 
noudattaen samalla oikeaa rakennustapaa ja tähdäten aikataulullisesti ja taloudellisesti 
suunniteltuun tulokseen. Työn lopputuloksen tulee vastata asiakkaan vaatimuksia. 
Työssä käytetään suunnitelmien mukaisia työmenetelmiä ja materiaaleja. (Ratu KI-6029 
2017, 11.) Korjaushankkeen laatu voi tarkoittaa useaa eri asiaa. Joidenkin mielestä laatu 
tarkoittaa sitä, että työt tehdään kerralla kunnolla. Joidenkin mielestä se tarkoittaa sitä, 
että pidetään, mitä on luvattu. Osalle se tarkoittaa, että on opittu virheistä ja yhdessä 
mietitty järkevä tapa toimia. (Ratu KI-6019 2017, 12.)  
Laadunvarmistus aloitetaan jo suunnitteluvaiheessa. Ennen kohteen aloitusta tehdään 
laatusuunnitelma, jonka tavoitteena on mahdollistaa tehokas tapa saavuttaa sopimuksen 
mukainen laatutaso. Hyvän laatusuunnittelun tulos näkyy virheiden vähenemisenä, työn 
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tehokkaana etenemisenä, kustannustehokkuutena, vastuualueiden selkeytymisenä 
sekä laadukkaana lopputuloksena. (Ratu KI-6029 2017.) 
Korjaustyömaan laatusuunnitelman laatii urakoitsija. Laatusuunnitelmassa esiintyy 
kaikki suunnitelmat, erilaiset toimenpiteet ja apuvälineet, joilla päästään asiakkaan toi-
vomaan lopputulokseen. Laatusuunnitelmasta ilmenee työmaalla käytettävät tuotannon-
ohjaus- ja laadunvarmistusmenettelyt ja yrityksen toimintamallit laadunvarmistuksessa. 
Korjausrakentamiskohteissa laatusuunnitelman sisältö vaihtelee hankkeen koon, aika-
taulun, ajankohdan ja tehtävien töiden mukaan. Hyvässä laatusuunnitelmassa on huo-
mioitu kohteen erityispiirteet. Erityispiirteitä voivat olla esimerkiksi kohteen suuruus, teh-
tävien töiden vaativuus, työvaiheiden toistettavuus ja kiinteistön käyttö hankkeen aikana. 
Laatusuunnitelmasta ilmenee mm. 
• kohteen kuvaus 
• rakennuttajan, urakoitsijan ja aliurakoitsijoiden yhteystiedot sekä vastuualueet 
• työmaan potentiaaliset ongelmat ja niiden menettelytavat 
• kustannussuunnittelun ja -ohjauksen menettelytavat 
• aikataulujen suunnittelun, ohjauksen ja valvonnan menettelytavat 
• mahdolliset tekniset, toiminnalliset ja hankinnan ongelmat ja niiden ratkaisut 
• suunnitelmien, hankintojen ja tuotannon laadunvarmistusmenetelmät 
• laadunvarmistustoimet, kuten mittaukset, kokeet ja tarkastukset 
• laatupoikkeamien korjaaminen 
• mallityökäytäntö 
• työ- ja ympäristöturvallisuus 
• työmaalla pidettävät kokoukset ja palaverit 
• kohteen luovutuskäytännöt tilaajalle. (Ratu KI-6019 2017, 16.) 
Korjauskohteissa työnaikainen laadunvarmistus on erityisen tärkeä. Kaikki laatuvaati-
mukset täyttävä lopputulos edellyttää kaikkien työvaiheiden toteuttamista suunnitellun 
korjaustavan mukaisesti. (Ratu KI-6019 2017, 16.)  
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Taulukko 1. Laadunvarmistusmatriisi. 
 
 
 Työturvallisuus Aloitus-
palaveri 
Mallityö Riskien 
kartoitus 
Kokeet / laa-
dunvarmistus 
Tarkastuk-
set 
Vastaanottokatsel-
mus 
Purkutyöt 
 
Putoamissuojaus-
suunnitelma   
 
purkusuunnitelma 
kyllä kyllä vauriot ra-
kenteissa 
Mallipurku / 
katselmukset 
jatkuva 
tarkkailu 
 
valvoja/ 
vastaava 
 
itselle luovutus 
Betonikorjaus, 
Ylitasoitustyöt, 
Pinnoitukset 
putoamissuojaus-
suunnitelma 
kyllä kyllä Laastin tar-
tunta 
koekuormituk-
set, mallityöt, 
tarkastuskortit 
jatkuva 
tarkkailu  
 
valvoja/ 
vastaava 
itselle luovutus 
Hiekkapuhal-
lustyöt 
putoamis-suojaus-
suunnitelma  
kyllä kyllä pölyn 
pääsy huo-
neistoihin 
Huolellinen 
suojaus. 
jatkuva 
tarkkailu 
 
valvoja/ 
vastaava 
itselle luovutus 
Räystästyöt 
 
 
 
putoamis-suojaus-
suunnitelma 
kyllä kyllä Kiinnityk-
sien pitä-
vyys. 
 Mallityöt ja 
suunnittelijoi-
den katsel-
mukset 
jatkuva 
tarkkailu 
 
valvoja/ 
vastaava 
Itselle luovutus 
Rappaustyöt putoamis-suojaus-
suunnitelma 
kyllä kyllä Laastin tar-
tunta 
koekuormituk-
set, mallityöt, 
tarkastuskortit 
jatkuva 
tarkkailu 
 
valvoja/ 
vastaava 
itselle luovutus 
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3 TEORIAN SOVELTAMINEN TUOTANTOON 
Seuraavassa osiossa verrataan teoriaa käytäntöön. Osiossa käsitellään asuinkerrosta-
lon julkisivusaneerauksen toteuttamista esimerkkikohteen avulla. Esimerkkikohteena 
toimii vuonna 1971 rakennettu kahdeksankerroksinen asuinkerrostalo. Kohteessa teh-
tiin vanhan julkisivun purku, lisälämmöneristys, parvekkeiden kunnostus ja uusi tuulet-
tuva julkisivujärjestelmä keraamisella julkisivulaatalla.   
 
3.1 Tehtäväsuunnittelu 
Tässä korjausrakentamishankkeessa tehtäväsuunnittelu aloitettiin tarjouslaskennan ja 
työselostuksen pohjalta. Työn sisältö käytiin läpi ja joka työvaiheesta tehtiin työvaihe-
kortti (liite 1). Työvaihekortista ilmenee mm. 
• kohteen tiedot 
• työn sisältö 
• aikataulu ja kesto 
• urakkarajat 
• työryhmä 
• työturvallisuus 
• usein esiintyvät ongelmat ja niiden ratkaisut. 
Työvaihekorttien lisäksi tehtiin tehtäväsuunnitelma. Tehtäväsuunnitelmasta ilmenee 
työnosat, ajalliset tavoitteet, taloudelliset tavoitteet, työryhmä, materiaalit, työkoneet ja 
kalusto, potentiaaliset ongelmat sekä laadunvarmistustoimenpiteet. 
Työnosat-kohdassa kerrottiin, mitä tarkalleen ottaen tehtävään kuuluu, ja käytiin läpi 
urakkarajat sekä alkutilanne ja lopputilanne. Alkutilanteella tarkoitetaan sitä, millaisena 
työkohde otetaan vastaan, ja lopputilanteella sitä, millaisena työkohde luovutetaan seu-
raavaan työvaiheeseen. 
Ajallisissa tavoitteissa tuotiin esille työvaiheen aloitusajankohta, ajalliset välitavoitteet ja 
työn kesto. Taloudellisista tavoitteista ilmenee lyhykäisyydessään työvaiheeseen va-
rattu raha eli tavoite. Työvaiheen edetessä senhetkistä tilannetta voidaan täten verrata 
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tavoitteeseen. Tehtäväsuunnitelmassa kerrottiin myös työryhmä ja työvaiheessa käy-
tettävät materiaalit sekä koneet ja laitteet. 
Tärkeänä osana tehtäväsuunnitelmaa on laadunvarmistus. Tehtäväsuunnitelmaan teh-
tiin oman osion laadunvarmistukselle, joka sisälsi laatuvaatimukset sekä sen, mitä laa-
dunvarmistustoimenpiteitä työvaiheeseen sisältyy. Lopuksi tehtäväsuunnitelma käytiin 
työryhmän kanssa läpi ja sovittiin alustavasti, milloin mallityö on katselmoitavissa ja 
painotettiin työturvallisuusasioita sekä laadunvarmistukseen liittyviä asioita.   
 
3.2 Ajallinen suunnittelu 
Ajallinen suunnittelu aloitettiin kokoamalla kaikki lähtötiedot kasaan. Lähtötietoihin kuu-
luvat kohteen massat ja määrät, kohteen toteutustapa, käytettävät resurssit sekä muut 
aikatauluun mahdollisesti vaikuttavat tekijät, kuten vuodenaika, kohteen erityispiirteet ja 
materiaalitoimitusten kestot.  
Tarjouslaskennassa on annettu tietyt raamit työn aikataulutukselle. Tiettyyn työvaihee-
seen on laskennassa varattu tietty määrä rahaa, joka on suoraan verrannollinen ai-
kaan. Edellisten kohteiden ja erilaisiin tietokantoihin tallennetuiden aineistojen perus-
teella pyrittiin tekemään mahdollisimman tarkka arvio kunkin työvaiheen kestosta. 
Kun työvaiheiden kestot oli arvioitu, tuli aika miettiä toimivinta työjärjestystä ja lohkoihin 
jakamista. Rakennus jaettiin kahdeksaan lohkoon siten, että rakennuksen jokainen sivu 
oli erillinen lohko ja kaikki neljä parvekelinjaa olivat omina lohkoinansa. Työjärjestys oli 
erittäin looginen, sillä työryhmiä sekä työlavoja oli aluksi vain kaksi. 
Resursseja mietittäessä päädyttiin aloittamaan vähäisellä miehityksellä johtuen siitä, 
että materiaalien toimitusajoista ei ollut täyttä varmuutta. Ajatuksena oli lisätä resurs-
seja heti, kun on varma tieto siitä, milloin materiaalit saapuvat. Materiaalien saavuttua 
resursseja lisättiin huomattavasti, jotta mastolavojen ja telineiden vuokrat saataisiin no-
peasti poikki. Jälkeenpäin ajateltuna resurssien suhteen onnistuttiin erittäin hyvin. 
Työntekijöillä oli koko ajan töitä ja aikataulullisesti osuttiin juuri siihen, mihin tähdättiin. 
Alkuperäisen aikataulun (liite 2) mukaan julkisivuilla tehtävät työt oli tarkoitus tehdä 
niin, että työlavojen siirtoja tulisi mahdollisimman vähän, eli julkisivut oli tarkoitus tehdä 
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valmiiksi asti ennen lavan siirtoa. Alkuperäiseen aikatauluun tuli urakan aikana kuiten-
kin suuria muutoksia laattatoimituksen viivästymisen takia. Työjärjestykset menivät uu-
siksi, ja täten myös aikataulu päivittyi merkittävästi. Laattatoimituksen viivästymisen ta-
kia mastolava jouduttiin siirtämään seuraavaan lohkoon, vaikka edellinen lohko ei tullut 
vielä täysin valmiiksi. Uuden aikataulun myötä kaikki julkisivut tehtiin laatoitukseen asti 
valmiiksi ja kun laatat toimitettiin työmaalle, kiersimme rakennuksen uudestaan ympäri.  
Aliurakoitsijoiden kanssa aikataulujen yhteensovittaminen ratkaistiin luomalla työnteki-
jöille toissijainen mesta työskennellä. Merkittävin alihankinta oli ikkuna-asennus. Ik-
kuna-asentajat työskentelivät osan ajasta pääurakoitsijan mastolavalta. Ajoitimme teli-
netyöt alkavaksi samaan aikaan, kun ikkuna-asennukset, jotta työntekijöille vapaata 
mestaa mastolavan ollessa poissa käytöstä. 
 
 
 
 
3.3 Kustannussuunnittelu 
Kustannussuunnittelulle luodaan pohja jo tarjouslaskentavaiheessa. Ennen työmaan 
aloittamista oli jo osa suurimmista hankinnoista tehty. Julkisivun laatat, ikkunat, parve-
kekaiteet ja -lasitukset sekä telineasennukset sovittiin jo ainakin alustavasti ennen ura-
kan aloittamista. Työmaan vastuulle jäi loput hankinnat, joista suurimpia olivat materi-
aalit julkisivujen pohjien ja parveketöiden tekoon, hiekkapuhallus, sokkelikerroksen 
ovet ja työlavat sekä työmaatilat. 
Tärkeä osa kustannussuunnittelua on kilpailutus. Kaikki suuremmat hankinnat ja vuok-
rat kilpailutettiin. Kilpailutuksen yhteydessä huomattiin, että hintaerot voivat olla suuria. 
Erityisesti vuokrattava koneet ja laitteet sekä työmaatilat, joita vuokrataan koko työ-
maan ajan, tulee kilpailuttaa huolella, koska pitkillä vuokrausajoilla erot kasvavat suu-
riksi eri toimittajien välillä. 
Tarjouslaskennan kustannusarviot käytiin vielä läpi ennen työmaan alkamista. Jokai-
nen työvaihe käytiin yksitellen läpi, minkä tuloksena syntyi tavoite. Tavoite koostuu 
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pääsääntöisesti työ- ja materiaalikustannuksista. Tavoitteet kirjattiin tuotannonhallinta-
järjestelmään työnjohdon nähtäville, jotta työnaikaisten kustannusten seuranta on mah-
dollista. 
Kustannussuunnittelu ja aikataulusuunnittelu kulkevat käsi kädessä. Työn aikataulu ja 
kesto määräävät suoraan työn osuuden kustannuksista, kun taas kustannukset antavat 
rajat työn maksimikestolle, vaikka aina pyritään mahdollisimman hyvään ja nopeaan 
suoritukseen kustannuksista huolimatta.  
Tärkeä osa kustannussuunnittelua on myös maksuerät ja niiden suunnittelu. Maksuerät 
oltiin suunniteltu jo tarjousvaiheessa, mutta niiden oikeanlainen suunnittelu on olennai-
nen osa taloudellisesti toimivaa työmaata ja yritystä. Maksuerät suunniteltiin siten, että 
kassassa on aina rahaa tulevia kustannuksia varten, eli työmaa on omavarainen. 
 
 
3.4 Työmaasuunnittelu 
Työmaasuunnittelu on olennainen osa korjausrakentamista niin tuotannon toimivuuden 
kuin turvallisuudenkin kannalta. Työmaasuunnittelun perustana toimii aluesuunnitelma 
(liite 3). Aluesuunnitelmasta ilmenee pelastustiet, materiaalien varastointi, logistiikka, 
työmaatilat ja ensiapupisteet. 
Aluesuunnitelmaa tehdessäni ensimmäisenä suunnittelin pelastustiet. Pelastusteille tu-
lee varata riittävä tila isoille autoille ja niiden esteettömälle kululle. Pelastustiet muuttui-
vat muutamaan otteeseen työmaan aikana, kun siirryttiin lohkosta toiseen. Tällöin alue-
suunnitelma päivitettiin vastaamaan senhetkistä tilannetta ja pelastusteiden muutok-
sista informoitiin pelastusviranomaisia. 
Materiaalien varastointia suunnitellessani pyrin ottamaan huomioon työjärjestykset, eli 
mitä materiaaleja tarvitaan ensimmäisenä ja mitä viimeisenä. Työmaalla oli käytettä-
vissä kone materiaalien siirtelyyn, joten se helpotti hieman varastoinnin suunnittelua. 
Materiaalien varastoinnissa tuli ottaa huomioon myös se, että painavia materiaaleja ei 
voinut nurmikkoalueille varastoida, sillä keväällä maan pehmetessä siitä tulisi ongelma. 
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Logistiikka työmaalla ei tarvinnut suurta suunnittelua. Kaksi tietä, mistä työmaalle voi 
ajoneuvolla kulkea, joten aina valittiin se reitti, kumpi oli lähempänä jätelavaa tai mate-
riaalien varastointialuetta.   
Pelastusteiden ohella tärkein osa-alue aluesuunnittelussa on turvallisuus. Aluesuunni-
telmassa turvallisuuteen vaikuttavat työmaa-alueen riittävä suuruus sekä se, että kulku 
rakennukseen on suojattu ja riittävän kaukana alueesta, jossa työskennellään. Työ-
maalla tämä ratkaistiin siten, että pääsisäänkäynnin eteen rakennettiin suojattu kulku-
kongi ja kulku rakennukseen tapahtui aina päinvastaiseen suuntaan, missä työskennel-
tiin. 
 
Kuva 1. Aluesuunnitelmaan vaikutti suuresti, missä lohkossa milloinkin työskenneltiin. 
Kuvassa lohko PS2. 
 
3.5 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
”Rakennustyömaa on aina ollut mestarinsa näköinen. Usein rosoinen ja epäsiisti, jopa 
tyly ja kovaääninen, mutta kovaa työtä pelkäämättömälle myös reilu ja palkitseva. Suurin 
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muutos työmailla on tapahtunut koneellistumisessa ja työturvallisuudessa.” (Mölsä 
2018.) 
Mielestäni tämä pitää hyvin paikkaansa. Jos työnjohtaja sallii epäturvallisen työskentelyn 
ensimmäisessä työtehtävässä, se todennäköisesti heijastuu ja kertaantuu tulevissakin 
työtehtävissä. Työ- ja ympäristöturvallisuus on ehdottomasti yksi tärkeimmistä osa-alu-
eista rakentamisessa.  
Työturvallisuus on esillä jo suunnitteluvaiheessa. Valvojalle toimitettiin pölynhallinta-, pu-
toamissuojaus-, alue- ja purkusuunnitelma (liite 4) jo ennen urakan aloittamista. Opin-
näytetyössä käsiteltävässä esimerkkikohteessa työturvallisuus oli osana jokapäiväistä 
työskentelyä. 
Jokapäiväisiä tarkastuksia työmaalla olivat työlavojen päivittäistarkastukset. Ennen la-
van käyttöä se käytiin läpi aina hätäjarrujen toiminnasta mastonlavan tukijalkojen tuke-
vuuteen. Vastuu työlavojen päivittäistarkastuksissa kuului työnjohtajalle, joka kävi tar-
kastuskaavakkeen kanssa mastolavan läpi ennen sen käyttöä. Vastuuta oli jaettu sen 
verran, että työntekijöitä ohjeistettiin seuraamaan mastolavojen tukijalkojen tuentoja 
säännöllisesti ja testaamalla ohjaussäätimen toimintaa ennen ylös menemistä. 
Viikoittaisia työturvallisuus toimenpiteitä olivat TR-mittaukset ja muut viikoittaiset tarkas-
tukset. TR-mittaus-tulos päivitettiin aina yrityksen sisäiseen tiedostoon, josta tieto tulok-
sesta kulkeutui eteenpäin. TR-mittaus suoritettiin tuttuun tapaan TR-mittaripohjaan (liite 
5). 
Tässä korjausrakentamiskohteessa työntekijöiden turvallisuuden lisäksi tuli huomioida 
olennaisesti myös se, että rakennuksessa asuttiin koko hankkeen ajan. Työmaa-alue 
rajattiin tilavaksi ja rajoista tehtiin mahdollisimman näkyvät. Asukkaat pidettiin pois 
vaara-alueilta näkyvillä varoituskylteillä ja tiedottamalla heitä henkilökohtaisesti asuka-
sinfossa sekä viikkotiedotteilla (liite 6).  
Päivittäistä vaaratilanteiden kartoittamista ja ennustamista tärkeämpää oli saada työnte-
kijät ymmärtämään asian vakavuus. Kun työntekijät ovat samalla linjalla työturvallisuu-
den tärkeydestä, he alkavat löytää ja käyttää turvallisempia työtapoja vaistomaisesti.  
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3.6 Työmaalla pidettävät palaverit ja kokoukset 
Ennen jokaisen työvaiheen aloitusta työmaalla pidettiin aloituspalaveri koko työryhmän 
kanssa. Aloituspalaverissa käytiin läpi  
• työryhmä 
• työvaiheeseen kuuluvat ja liittyvät työt  
• työskentelytekniikat 
• haluttu laatutaso ja laadunvarmistus 
• käytettävät koneet ja kalusto 
• työvaiheen aikataulu 
• työturvallisuusasiat. 
Viikkopalavereita järjestettiin kahdesti viikossa. Toinen viikkopalavereista oli miehistöpa-
laveri, joka järjestettiin yleensä torstaisin, ja siihen osallistui koko työmaan henkilöstö. 
Miehistöpalaverissa käytiin läpi tulevia työvaiheita, aikataulua, laatua ja työturvallisuutta 
koskevia asioita sekä tuotiin esille mahdolliset huolet ja murheet. Toinen palaverista oli 
mestaripalaveri, joka järjestettiin perjantaisin toimistolla. Mestaripalaveriin osallistui kaik-
kien työmaiden työnjohtajat, työmaainsinöörit sekä projekti- ja työpäälliköt. Mestaripala-
verin tarkoituksena oli käydä kaikki ajankohtaiset asiat läpi työntekijöiden asioista aina 
yrityksen yleisiin asioihin. Toisena tarkoituksena mestaripalaverissa oli käydä työmaat 
yksi kerrallaan läpi ja tuoda esille työmaan mahdolliset huolenaiheet, joita pystyttiin isom-
malla porukalla yhteisesti ratkomaan. 
Työmaakokouksia järjestettiin aina tarpeen mukaan, mutta vähintään kerran kuukau-
dessa. Työmaakokouksiin osallistuivat urakoitsijan edustajat eli työmaan työnjohto ja 
projektipäällikkö, valvoja, isännöitsijä sekä taloyhtiön edustajat. Työmaakokouksissa 
käytiin läpi pitkälti urakoitsijan ja tilaajan välisiä asioita sekä tuotiin työmaatilanne julki 
urakoitsijan toimesta. Urakoitsijan asiat tuotiin julki urakoitsijaliitteellä (liite 7). 
3.7 Laadunvarmistus 
Tässä kohteessa laadunvarmistus aloitettiin jo suunnitteluvaiheessa tekemällä laatu-
suunnitelma, joka pitää sisällään laatuun vaikuttavia asioita. Hyvin tehty laadunvarmistus 
vaikuttaa positiivisesti työn laatuun ja voi vaikuttaa positiivisesti myös tulokseen. Tämän 
takia laadunvarmistus on tärkeä asia ja sille pyritään antamaan erityistä painoarvoa. 
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Laadunvarmistustoimenpiteitä olivat esimerkiksi erilaiset kokeet ja malliasennukset. Ve-
tokokeita oltiin määrätty otettavaksi 20 kappaletta julkisivukiinnikkeistä ja 10 kappaletta 
parvekekaiteen ankkureista. Vetokoepöytäkirjaan (liite 8) merkittiin tulokset ja ne lähe-
tettiin valvojalle tarkastettavaksi. Mallityöt ovat laadunvarmistuksen perusta. Tässä esi-
merkkikohteessa mallitöitä tehtiin seuraavista työvaiheista: 
• julkisivun purku    
• julkisivun runkotyöt    
• julkisivun eritys ja tuulensuojalevyasennus    
• julkisivun pellitystyöt   
• julkisivun ikkunanauhojen runko ja eristys    
• julkisivun ikkunanauhojen verhous ja pellitys    
• julkisivun laatta-asennus ja pellitys    
• tasoitetyö    
• hiekkapuhallus    
• maalaus    
• parvekelaatoitus    
• parvekelaatoitusmalli saumalla 
• parvekelattian elastinen sauma    
• parvekkeen taustaseinän levytys ja pellitys 
• sisäpuolinen korjaustyö    
• sisäänkäynnin työt    
• savunpoistoikkuna    
• katoksen asennus    
• parvekekaide  
• parvekelasitus   
• sokkelin pinnoitus + saumaus    
• ikkuna-asennus. 
Mallityöt dokumentoitiin ja hyväksytettiin valvojalla.  
Mallityön dokumentoinnin ja hyväksynnän lisäksi tärkeä osa laadunvarmistusta on halu-
tussa laatutasossa pysyminen ja laatutason seuraaminen. Työnjohdon tehtävänä on val-
voa, että laatutaso pysyy koko työvaiheen ja hankkeen ajan vaaditulla tasolla. Työnjoh-
don jatkuvaa valvomista voi vähentää sillä, että työntekijä tietää halutun laatutason. Ha-
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luttu laatutaso tuodaan julki työvaiheen aloituspalaverissa. Mallityön katselmuksen yh-
teydessä käytiin läpi, onko mallityö laatutason mukainen, ja sovittiin mahdollisista muu-
toksista. Esimerkiksi julkisivun laatoitusmallia katselmoitaessa kirjattiin mallityön olevan 
hyväksytty, mutta laattojen väliset taustat maalataan mustaksi. 
 
Kuva 2. Julkisivun laatoitusmalli. 
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Kuva 3. Vetokokeita otettiin yhteensä 20 julkisivun rankojen kiinnityksistä. 
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4 LOPUKSI 
Opinnäytetyössä esimerkkikohteenakin käytetty työmaa oli minulle ensimmäinen suu-
rehkossa yrityksessä työnjohtajana. Aiemmat yritykset, joissa olen työskennellyt työn-
johtajana ovat olleet pieniä yrityksiä, joissa toimintatavat ja työnjohtamiseen käytetyt työ-
kalut ovat hyvin erilaisia. Uusia asioita tuli joka päivä tai vähintään joka viikko. Työsken-
tely isommassa yrityksessä ja pääurakoitsijana opetti minulle paljon.  
Uusia asioita olivat kaikki, joita suuri työmaa ja yritys tuovat mukanaan; viranomaistar-
kastukset, tarkat aikataulu- ja kustannussuunnitelmat, virallisten asiakirjojen laatiminen 
ja dokumentointi, tuotannonhallintajärjestelmä, aliurakkasopimukset ja pitkä lista kaikkia 
muita asioita. Toisin sanoen täysin uusi ympäristö, sillä aikaisemmissa työsuhteissa 
edellä mainittuja asioita ei tullut vastaan. Sain ensimmäiselleni työmaalle kuitenkin erit-
täin hyvät lähtökohdat. Ennen työmaan alkamista pääsin heti toimihenkilöiden koulutus-
jaksolle mukaan, jossa kerrattiin työnjohtajan tehtäviä ja käyttämiä työkaluja. Työmaan 
alettua sain kaksi ammattilaista tutorikseni, joiden kanssa oli helppo startata työmaa 
käyntiin. 
4.1 Tehtäväsuunnittelu 
Tehtäväsuunnitelma tuli minulle tutuksi vasta tämän työmaan suunnittelutyötä tehdessä. 
Valmiiseen pohjaan tehtäväsuunnitelma oli kuitenkin kohtalaisen helppo tehdä, kun 
osasi etsiä siihen tarvittavat tiedot. Tein tehtäväsuunnitelmia tässä kohteessa kaikista 
suuremmista työkokonaisuuksista. Tehtäväsuunnitelman lisäksi suurimmista työvai-
heista tein työvaihekortin, joka ajaa pitkälti saman asian kuin tehtäväsuunnitelma, mutta 
työvaihekortti kertoo kyseisestä työvaiheesta yleisesti, eikä tietyn työmaan työvaiheesta. 
Kehittämisalueeni tehtäväsuunnitelman laatimisessa on selvästi potentiaalisten ongel-
mien analyysi. Se osa-alue kehittyy varmasti, kun näitä ongelmia tulee kokemuksen 
myötä vastaan. 
4.2 Ajallinen suunnittelu 
Ajallisessa suunnittelussa pidän omana vahvuutenani työjärjestyksien porrastamista. 
Osaan laatia erilaisia aikataulutyyppejä työtehtävästä ja käyttötarkoituksesta riippuen. 
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Tämän kohteen ajallista suunnittelua helpotti suuresti se, että viereen oltiin saneerattu 
hyvin samantyylinen kohde. Aikaisempien kohteiden dataa on taltioitu erittäin hyvin työn-
johtajien käytettäväksi, joten sain sitä kautta suunniteltua hyvinkin tarkasti työtehoja ja 
ajallista menekkiä. Tähän työkohteeseen tehtiin aikataulu, jota jouduttiin muokkaamaan 
jo muutaman viikon kuluttua hyvin radikaalisti. Materiaalitoimituksien viivästyminen vii-
koilla muutti aikataulua ja työjärjestyksiä huomattavasti. Aikataulujen suhteen onnistuin 
mielestäni erittäin hyvin. Mastolavojen siirrot, aliurakoinnit, jätelavojen tyhjennykset ja 
materiaalitilaukset saatiin ajoitettua siten, että työntekijöillä ei ollut odottelua. Tämä nä-
kyy positiivisesti tuloksessa. 
4.3 Kustannussuunnittelu 
Kustannussuunnittelu ja kustannusten seuranta ovat mielestäni yksi kiinnostavimmista 
aiheista rakentamisessa. Kustannussuunnitelma tehtiin yhdessä projektipäällikön ja 
työnjohtajien kanssa. Tarjouslaskennan ja aikataulun sekä materiaalihankintojen poh-
jalta luotiin hankkeelle tavoite. Työmaan edetessä tavoite muuttuu ennusteeksi. Aina, 
kun jokin työvaihe oli sellaisessa vaiheessa, että tulevia kustannuksia on mahdollista 
ennustaa jo hyvin tarkkaan, se muutettiin ennusteeseen vastaamaan senhetkistä tilan-
netta. Kustannussuunnittelu ja -seuranta on mielestäni yksi vahvuuksistani. Suurien han-
kintojen kilpailuttaminen tuli tutuksi urakan aikana. Lähes kaikki hankinnat tuli kilpailutet-
tua, mitkä suinkin oli mahdollista kilpailuttaa. On mahtava tunne, kun löytää johonkin 
taloudellisesti kannattavamman tavan toteuttaa niin, että laatu säilyy vähintään samalla 
tasolla. 
4.4 Työmaasuunnittelu 
Aluesuunnitelman tein työmaan aikana muutaman kerran. Ensimmäisen kerran tein sen 
ennen urakan alkamista. Toisen kerran tein aluesuunnitelman, kun mastolava siirtyi pää-
sisäänkäynnin eteen, joten se muutti pelastusteitä. Pelastustiemuutoksista ilmoitin aina 
heti Raision tekniseen toimistoon ja palotarkastajalle sähköpostitse. Osaan mielestäni 
tehdä hyvän aluesuunnitelman tämän kokoiselle työmaalle. Osaan miettiä materiaaliva-
rastoinnissa niiden käyttöajankohdan ja tehdä materiaalivarastoinnin toimivaksi. Toki 
kun muuttujat lisääntyvät ja työmaan koko suurenee, aluesuunnitelman tekeminen on 
huomattavasti haastavampaa.  
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4.5 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Pidän työturvallisuutta tärkeimpänä asiana rakentamisessa. Päivittäiset sekä viikoittaiset 
tarkastukset suoritin aina antaumuksella ja huolellisesti. Työ- ja ympäristöturvallisuu-
dessa olen huomannut selvää kehitystä omassa toiminnassani. Ehdottomasti tärkein 
asia työturvallisuuden ylläpitämisessä on se, että saa työntekijät tajuamaan asian vaka-
vuuden ja tärkeyden. Ihanteellinen tilanne olisi, että työntekijät korjaisivat työmaalla ha-
vaitsemiaan epäturvallisia asioita oma-aloitteisesti. Mielestäni onnistuimme tällää osa-
alueella hyvin. Henkilökohtaiset suojaimet olivat pitkälti aina kunnossa. Osaan tehdä tar-
vittavat työturvallisuussuunnitelmat ja hyödyntää niitä työskennellessä. 
4.6 Laadunvarmistus 
Laadunvarmistustoimenpiteet tulivat minulle uutena asiana tälle työmaalle. Aikaisem-
missa työpaikoissani laadunvarmistustoimenpiteitä on ollut lähinnä ainoastaan itselle 
luovutus. Nyt toimenpiteitä oli monia; laatusuunnitelma, mallityö, työn seuranta, tarkis-
tukset ja mittaukset, kokeet ja luovutukset. Kaikki mallityöt dokumentoitiin ja hyväksytet-
tiin valvojalla ja tarvittaessa arkkitehdilla. Kehitystarpeet laadunvarmistuksessa itselläni 
on se, että en välttämättä huomaa kaikkia virheellisiä kohtia vielä tai en ole tarpeeksi 
kriittinen.  
 
31 
LÄHTEET 
Mölsä, S. 2018. Rakennustyömaat ovat 50 vuodessa muuttuneet sotatantereista siisteiksi ja 
monikansallisiksi työpaikoiksi. Rakennuslehti 1.1.2017. Viitattu 20.2.2018. 
Ratu G-0294. 2006. Linjasaneeraus. Tilaajan ohje. Helsinki: Rakennustietosäätiö RTS. Ratu KI-
6028. 2016. Aikataulukirja. Helsinki: Rakennustietosäätiö RTS.  
Ratu KI-6020. 2011. Rakentamisen tuotantotekniikka. Rakennustietosäätiö RTS.  
Ratu KI-6030. 2017. Rakennushankkeen työturvallisuus. Rakennustietosäätiö RTS.  
Ratu KI-6019. 2011. Korjaustöiden laatu. Rakennusteollisuus RT ry & Rakennustietosäätiö 
RTS.  
Ratu KI-6029. 2017. Rakennustöiden laatu. Helsinki: Rakennusteollisuus RT ry & Rakennustie-
tosäätiö RTS.  
Ratu S-1231. 2012. Korjausrakentamisen tuotannonsuunnittelu. Helsinki: Rakennustietosäätiö 
RTS.  
Ratu S-1229. 2011. Rakennustyömaan projektisuunnitelma. Helsinki: Rakennustietosäätiö RTS. 
Ratu TT 05-00474. 2004. Rakennushankkeen eri vaiheet ja työturvallisuussuunnittelu. Raken-
nustietosäätiö RTS. 
RT 10-11225. 2016. Talonrakennushankkeen kulku. Helsinki: Rakennustietosäätiö RTS.  
RT 10-11226. 2016. Talorakennushankkeen kulku. Kustannusten muodostuminen ja ohjaus. 
Helsinki: Rakennustietosäätiö RTS. 
Tilastokeskus 2017. Korjausrakentaminen. Rakennusyritysten korjaukset 2016. Viitattu 
14.5.2018 http://www.stat.fi/til/kora/2016/02/kora_2016_02_2017-12-08_fi.pdf. 
Työsuojeluhallinto 2018. Rakennusala. Viitattu 14.5.201
Liite 1 
Liite 1 
Liite 2 
Liite 2 
Liite 3 
Liite 4 
Liite 5 
Liite 6 
Liite 7 
Liite 8 
  
